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La industria de la construcción es considerada como una de las industrias con menores 
rendimientos, frecuentes retrasos y reprogramaciones. Debido a esto y para evitar pérdidas de 
tiempo, costos e inconvenientes en la ejecución, se utiliza la construcción virtual, que permite 
analizar previamente las secuencias constructivas y las posibles interferencias entre las 
diferentes actividades a través de un escenario en tiempo real según la programación prevista. 
Este artículo muestra la implementación de tecnología BIM en una urbanización de viviendas 
modulares en Venezuela. Se realizaron 4 simulaciones 4D, dos iniciales debido a la 
planificación original y su oportuna mejora, y dos posteriores correspondiente a 
reprogramaciones por retrasos reales en la ejecución por falta de suministro de concreto. Los 
principales resultados fueron: problemas de lógica de programación, interferencias entre 
actividades, secuencias irreales, entre otras en los primeros modelos. En cuanto a los modelos 
de las reprogramaciones dieron como resultados tiempos muy parecidos a la realidad; esto 
quiere decir que los modelos sirven tanto en situaciones ideales como en situaciones de 
incertidumbre. Las soluciones de modelado de información para la edificación introducen una 
nueva forma de trabajar, basada en la creación y el uso de información coherente y 
coordinada, lo que permite una toma de decisiones más rápida, una mejor documentación y la 
posibilidad de predecir los inconvenientes que pudieran presentarse, incluso antes de 
comenzar la obra. 
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The construction industry is considered as one of the industries with lower yields, frequent 
delays and reprogramming. Due to this and to avoid losses of time, costs and inconveniences 
in the execution, the virtual construction is used, that allows to analyze previously the 
constructive sequences and the possible interferences between the different activities through 
a  real time scenary according to the programmed schedule . This article shows the 
implementation of BIM technology in a modular housing development in Venezuela. Four 4D 
simulations were carried out, two initially due to the original planning and its timely 
improvement, and two subsequent corresponding to reprogramming due to actual delays in 
execution due to lack of concrete supply. The main results were: problems of programming 
logic, interferences between activities, unreal sequences, among others in the first models. As 
for the models of the reprogramming gave resulting times very similar to reality; This means 
that the models work both in ideal situations and in situations of uncertainty. Building 
information modeling solutions introduce a new way of working, based on the creation and 
use of coherent and coordinated information, wich allows for faster decision making, better 
documentation and the possibility of predicting the drawbacks Even before the work began. 
 
Keywords: Building Information Modeling (BIM), virtual construction, 4D simulation 
1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente es notorio como los proyectos de obras civiles son afectados, en algunas 
ocasiones, por la falta de organización y distribución de los recursos humanos y materiales 
disponibles; y en otras, por la elaboración errada de la programación de ejecución del mismo, 
generalmente porque puede estar basada en trazabilidad y rendimientos incorrectos. Esto 
genera bajos rendimientos, retrasos y en algunas oportunidades reprogramación de actividades 
que se traducen en pérdidas de tiempo y costos adicionales. 
La implementación de tecnologías de construcción virtual propicia la animación de un 
escenario donde se visualizan las secuencias constructivas de una obra en tiempo real, lo cual 
permite el análisis de posibles interferencias y de esta manera disminuir activamente la 
probabilidad de incrementar los tiempos y costos usados en la construcción; haciendo de esta 
tecnología una potente herramienta gerencial en proyectos civiles que permite la toma de 
decisiones rápidas y confiables.  
El presente trabajo de investigación, muestra cómo mejorar e innovar la planificación de 
obras mediante el uso de la tecnología de Building Information Modeling (BIM), para una 
urbanización de 209 viviendas unifamiliares ubicada en Valencia, Venezuela. 
Específicamente, en éste caso es aplicada la tecnología BIM-4D [1,2,3,4], la cual integra el 
tiempo como cuarta dimensión a los modelos 3D, permitiendo realizar una simulación virtual 
donde se visualiza el desarrollo de las actividades constructivas de una obra en tiempo real. 
Esto se logró importando los planos en tres dimensiones (3D) de la obra y la programación de 
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la misma a un software dinámico (4D).   
El objetivo de esta investigación fue implementar la construcción virtual para la mejora e 
innovación en la planificación de obras, para lo cual se utilizó como caso de estudio un 
urbanismo real ubicado en la ciudad de Valencia, Venezuela. Se realizó en primer lugar, una 
revisión de los planos en 2D tanto del urbanismo como de la vivienda, se seleccionaron las 
actividades a simular y luego, éstas se llevaron a 3D, para luego modelarlas en tiempo real de 
acuerdo a la programación realizada por la empresa a través de un diagrama de Gantt con 
precedencias. 
2. DESARROLLO  
2.1. Diseño y Construcción Virtual (VDC) 
El Diseño y Construcción Virtual (VDC) es el uso de modelos de ejecución de proyectos de 
diseño y construcción integrados, multidisciplinarios y de rendimiento para respaldar los 
objetivos de negocios, muestran descripciones del proyecto basados en la computadora [5]. El 
modelo de proyecto VDC enfatiza aspectos que se pueden diseñar y gestionar, es decir, el 
producto, usualmente una edificación o planta, la organización que lo definirá, diseñará, 
construirá y operará, y el proceso que seguirán los equipos de la organización.  
Estos modelos están lógicamente integrados en el sentido de que todos pueden acceder a datos 
compartidos, y además si un usuario resalta o cambia un aspecto de uno, pueden resaltar o 
cambiar los aspectos dependientes de los elementos integrados a éste. Los modelos son 
multidisciplinarios ya que representan la arquitectura, ingeniería, construcción (AEC) y 
propietario del proyecto, como sub-disciplinas. Son modelos de rendimiento que predicen 
aspectos del desempeño de los proyectos, realizan seguimientos pertinentes de muchos de 
ellos y midiéndolos en relación con los objetivos del proyecto.  
Building Information Modeling 
Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo integral para la 
construcción. Según, Bimforum [6], BIM es un acrónimo usado para dos conceptos: Concepto 
1: es la representación digital paramétrica, reglas definidas que controlan o determinan el 
comportamiento, geometría y/o información asociada; por ejemplo, alto, ancho, uniones, del 
producto de construcción, por ejemplos: losas, muros, pilares, equipamiento, puertas, 
ventanas, incluyendo su geometría e información. Concepto 2: es una metodología/proceso 
para desarrollar y utilizar modelos BIM para apoyar decisiones de diseño, construcción y 
operación durante todo el ciclo de vida de un proyecto, lo que implica una integración y 
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gestión de información provista y usada por diferentes actores del proyecto [6] 
Origen Building Information Modeling 
Hay varios de puntos vista sobre el origen de este concepto, la empresa pionera en la 
aplicación del concepto BIM fue la empresa húngara Graphisoft, la cual lo implementó bajo el 
nombre de Virtual Building (Edificio Virtual) desde 1987 en su programa ArchiCAD, 
reconocido como el primer software de CAD para computadora personal capaz de crear tanto 
dibujos en 2D así como 3D. Posteriormente Autodesk, comenzó utilizar el concepto BIM 
desde 2002, cuando compró la compañía Revit Technology Corporation [7] 
Otros postulan que fue el profesor Charles M. Eastman, del Georgia Tech Institute of 
Technology, el primero en difundir el concepto de modelo de información de edificación, 
como un sinónimo de BIM, en inicios de los setenta en numerosos libros y artículos 
académicos. Sin embargo, parece haber un consenso generalizado acerca de que Jerry 
Laiserin fue quien lo popularizó como un término común para la representación digital de 
procesos de construcción, con el objetivo de intercambiar e interoperacionalizar información 
en formato digital. Ésta capacidad es ofrecida por diferentes proveedores tecnológicos como 
son: Nemetschek, Sigma Design, Autodesk, StruCad de AceCad Software, Bentley Systems, 
Graphisoft, ACCA software, Tekla, y CADDetails. 
2. METODOLOGIA 
2.1. Descripción del Caso Estudio 
Para este trabajo aquí presentado, se tomó como caso de estudio una urbanización conformada 
por siete (7) etapas, de las cuales se estudiaron dos (2) de las mismas. Estas fueron: Apamates, 
que consta de 115 viviendas unifamiliares de una sola planta, parceladas en cuatro (4) 
manzanas; y Ciprés, conformada por 94 viviendas unifamiliares de una sola planta, parceladas 
en cinco (5) manzanas. El sistema constructivo usado para la construcción de la urbanización 
fue el de tipo túnel, encofrados de aluminio y vaciado monolítico de paredes y techo.  
La información suministrada por la empresa constructora consistió en: planos de vialidad y 
parcelamiento, perfiles de vialidad, planos de acueductos, planos de cloacas, planos de 
drenajes, perfiles hidráulicos, planos de electricidad, planos de instalaciones sanitarias, planos 
de estructura de la casa y el cronograma de ejecución del proyecto, además de la información 
socio-económica del urbanismo, recursos y rendimientos reales de cada actividad. La Figura 1 
ilustra la modulación del urbanismo y las viviendas. 
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Figura 1. Modulación de Viviendas en cada una de las etapas. Fuente: Empresa Constructora 
El sistema constructivo empleado para el desarrollo de las viviendas unifamiliares es vaciado 
monolítico con encofrados de aluminio, estos constituyen un sistema constructivo ideal para 
la edificación masiva de viviendas tanto para proyectos unifamiliares como multifamiliares. 
Dichos encofrados permiten la construcción de unidades en concreto. Bajo este sistema se 
reduce el tiempo en obra, no requiere de equipos pesados para su movilización debido a lo 
liviano de sus componentes, ya que el panel estándar promedio pesa 32,00 kgf, y se usan 
pocas herramientas para su armado.  
El sistema consiste en el montaje de los encofrados de aluminio de ambas caras de la pared 
sobre la losa de fundación, amarrándose entre sí y con los paneles adyacentes mediante 
herrajes y ataduras que constituyen las piezas claves para el buen funcionamiento del sistema. 
Los espacios para ventanas y puertas se vacían en sus dimensiones exactas, quedando listos 
para la instalación de los marcos. Asimismo, el techo es parte del vaciado monolítico de las 
paredes. Las fundaciones de las viviendas se diseñaron como losa de fundación, es decir una 
losa corrida o flotante, que soporta dos viviendas, como se muestra a continuación en la 
Figura 2.  
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Figura 2. Plano de Planta Losa de Fundación y Viviendas. Fuente: Empresa Constructora 
El producto de esta investigación comprende la búsqueda de interferencias y/o incongruencias 
entre las diferentes actividades del proceso constructivo del urbanismo, mediante modelos de 
simulación, permitiendo de esta manera proponer una mejor opción en la planificación de la 
obra en estudio. Las actividades consideradas para la simulación del urbanismo son: 
excavación de zanjas, colocación de acueductos, vialidad y asfaltado, aceras, vaciado de losas 
y vaciado de viviendas, con el propósito de proponer decisiones referentes a la trazabilidad. 
Se deja claro que serán excluidas de la simulación algunas actividades, tales como: armado de 
losas y paredes, tendidos eléctricos, instalaciones sanitarias y acabados, entre otras. 
Partiendo de los modelos bidimensionales proporcionados por la empresa, planos realizados 
con el software AutoCAD (http://latinoamerica.autodesk.com/products/autocad/overview) se 
procedió a levantar los modelos tridimensionales en el software Revit 
(http://latinoamerica.autodesk.com/products/revit-family/overview), tomando en cuenta para 
el modelo sólo las etapas que fueron consideradas a efectos de este proyecto de investigación.  
 
Figura 3. Levantamiento tridimensional de la vivienda. Fuente: los autores 
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Tomando como guía la plantilla del plano en planta de la urbanización se realizó el 
levantamiento en 3D de ésta (ver Figura 4 y 5). Se dibujaron las zanjas, acueductos, relleno de 
zanjas, vialidad y aceras como una capa diferente de suelo. Cada capa fue dividida en tramos, 
de acuerdo al rendimiento diario de cada actividad. Mientras que para levantar las casas se 
copió la cantidad de veces necesaria el modelo de casa dibujado anteriormente. 
 
Figura 4. Levantamiento Tridimensional APAMATES. Fuente: los autores 
 
Figura 5. Levantamiento tridimensional CIPRES. Fuente: los autores 
En base a la planificación maestra inicial proporcionada por la empresa se procedió a la 
elaboración de la programación diaria de cada actividad, necesaria para importarla a 
Navisworks (http://www.autodesk.com/products/navisworks/overview) [8] (ver Figura 6) y 
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lograr la simulación de la construcción del urbanismo. Con el fin de diferenciar las 
actividades se emplearon colores para cada actividad simulada (ver Figura 7) 
 
Figura 6. Urbanización diseñada con el software Navisworks Fuente: los autores 
.  
Figura 7. Leyenda de colores utilizados para la representación de cada actividad en la simulación. 
Las programaciones están basadas en el Diagrama de Gantt y la Teoría de Precedencias, lo 
que hace posible la inserción del tiempo como una cuarta dimensión al modelo 
tridimensional, además de ser el método de programación más utilizado. En gestión de 
proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las diferentes unidades 
mínimas de trabajo y los grupos de tareas o las dependencias entre unidades mínimas de 
trabajo.  
Desde su introducción los diagramas de Gantt se han convertido en una herramienta básica en 
la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas 
y actividades programadas como parte de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en 
las diferentes actividades haciendo el método más eficiente. Básicamente el diagrama está 
compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades que constituyen el trabajo 
que se va a ejecutar, y un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una 
de ellas.  
La Teoría de precedencia, por su parte le incorpora al CPM, o en este caso al diagrama de 
Gantt proporcionado por el Microsoft Project, factores de precedencia, que no son más que las 
relaciones de tiempo que tienen los inicios o finales de las actividades que dependen entre sí 
de tal manera de lograr solapes o esperas entre las mismas. Con el fin de diferenciar las 
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actividades se emplearon colores para cada actividad simulada. Una vez finalizada la 
programación diaria, se realizó la primera simulación para lo cual fue necesario importar el 
plano de la urbanización previamente levantada en Revit (3D) y la planificación diaria 
realizada en Microsoft Project (1D) (https://www.microsoftstore.com/store/) 
3. METODOLOGÍA 
Se llevaron a cabo 4 simulaciones. Una inicial “p0” con la planificación propuesta de la 
empresa constructora, ésta presentó problemas de lógica secuencial e interferencias, por lo 
tanto, se realizó una propuesta de planificación según los recursos planteados por la compañía 
evitando los problemas presentados en la simulación p0, a esta segunda se le denominó “p1”. 
Esta no presentó problemas de interferencias ni de secuencia constructiva y se estimaba una 
fecha de culminación para enero de 2014. Sin embargo, para la mencionada fecha la obra 
realmente llevaba un avance de construcción de un 30%. Las razones de este retraso tan 
sustancial fue la falta de suministro de concreto por 3 meses continuos, por lo cual se requería 
reprogramación.  
Por esta razón, se consideraron dos escenarios:  
1. Simulación p2. Partiendo del 30% de avance y sin tomar en cuenta problemas futuros de 
suministro de concreto.  
2. Simulación p3. Partiendo del 30% de avance y tomando en cuenta problemas futuros de 
suministro de concreto. 
4. RESULTADOS 
4.1. Simulación p0 
Los primeros resultados obtenidos fueron: cantidad de recursos en la programación aportada 
por la empresa, e incongruencias de lógica secuencial.  
Incongruencia de cantidad de recursos 
Al calcular el rendimiento diario del vaciado de superestructuras basado en la duración total 
de esa actividad en APAMATES, obtenida de la planificación inicial y sabiendo que esta 




 = 4 casas/diarias 
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De acuerdo con la planificación inicial, se debía vaciar un promedio de 4 casas por día, lo cual 
llevado a la realidad no era posible ya que la empresa tenía a su disposición 1 solo molde, 
equivalente a 2 casas. Trabajo simultaneo en el urbanismo de APAMATES y el de CIPRÉS: 
ya que la empresa no tenía disponibilidad para trabajar el urbanismo de ambas etapas a la vez, 
por lo cual no hubiesen podido cumplir con el objetivo planteado en la planificación inicial. 
Incongruencias de lógica secuencial 
Al hacer la simulación 4D, en el software Autodesk Navisworks, de acuerdo a la planificación 
inicial de la empresa se visualizaron las siguientes interferencias o dificultades: 
• Interferencia entre las actividades de urbanismo y los vaciados de losas y superestructuras: 
en repetidas oportunidades durante la simulación se notaron este tipo de interferencias, en 
especial entre las actividades de excavación de zanjas y vaciado de losas y/o 
superestructuras, las cuales en caso de haberse presentado hubiesen generado un retraso 
considerable en la obra. La excavación de zanjas es una actividad muy invasiva la cual 
puede imposibilitar la ejecución de otras actividades alrededor, debido al corte del paso de 
un lado a otro. Esta actividad, según la simulación hizo interferencia con otras actividades 
ya señaladas (ver Figura 8) 
 
Figura 6. Interferencia entre excavación de zanjas y otras actividades. Fuente: los autores 
 
• Vaciado de superestructuras sin losa de fundación: los rendimientos considerados por la 
empresa al momento de realizar la planificación inicial no eran reales. Una de las 
consecuencias de esto, tal como se pudo observar en la simulación, fue que, en un punto 
de la ejecución de la obra, el vaciado de las superestructuras adelantó a la actividad de 
vaciado de losas, lo cual no es posible constructivamente (ver Figura 9) 
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Figura 7. Vaciado de superestructura sin losa de fundación. Fuente: los autores 
• Vaciado de viviendas y aceras en la misma manzana simultáneamente, estas dos 
actividades no deben realizarse de esta manera, ya que podrían presentarse interferencias 
con las maquinarias. Es recomendable que se realice primero el vaciado de las casas y 
luego las aceras para evitar daños de lo producido lo cual además de ocasionar retrasos en 
la obra, generaría pérdidas de material aumentando los costos en los recursos ya 
previamente calculados (ver Figura 10) 
 
Figura 8. Vaciado de casas y aceras simultáneamente. Fuente: los autores 
4.2. Simulación p1 
Con el fin de eliminar las interferencias que se presentaron en la planificación inicial se 
realizó una nueva simulación, para lo cual fue necesaria la elaboración de una nueva 
planificación p1, tomando como base los datos obtenidos por la empresa. A primera vista, si 
no se toma en cuenta la primera simulación y se hace una comparación entre la planificación 
inicial de la empresa p0 y la planificación propuesta p1 sin estudiar a fondo ninguna de ellas, 
se puede llegar a pensar que la planificación inicial de la empresa es mejor ya que con el 
mismo alcance la fecha de finalización de esta es el día 04 de octubre del 2014 mientras que 
la fecha de finalización de la planificación p1 es el día 13 de enero del 2014, alrededor de 2 
meses después. Esto debido a los ajustes de los recursos reales de la empresa como 
maquinarias, y encofrados metálicos o moldes. 
 IMPLEMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN VIRTUAL PARA MEJORAR LA PLANIFICACION DE OBRAS. 
USO DE MODELO 4D EN URBANISMO UBICADO EN VALENCIA, VENEZUELA 
Revista Gaceta Técnica. Volumen 16 (1) pp. 83-98, julio-diciembre, 2016.  



















4.3.  Simulaciones p2 y p3 
Considerando el progreso real de la obra se realizaron dos nuevas planificaciones (p2 y p3), 
ambas partiendo de un avance del 30% y siguiendo la trazabilidad utilizada en la simulación 
p1. La diferencia entre las planificaciones p2 y p3, se estima en que p2 se hizo en base a que 
no se tenga ningún problema ni retraso en la obra, mientras que para la p3 se contempló que 1 
día a la semana no habría suministro de concreto, este dato se toma del promedio del registro 
que tenía la empresa en el periodo mayo-noviembre 2013. Para la planificación p3, la 
disminución en los rendimientos de los vaciados a causa de la falta de concreto fue de 9 a 7 
losas y de 8 a 6 superestructuras semanales. El avance de obra del 30% del plan maestro, se 
consideró el inicio (0%) de ambas simulaciones. 
A continuación en la Figura 11 a la 14, se muestra una comparación entre ambas 
simulaciones. 
 
Figura 9. Inicio de las simulaciones p2 y p3. Día 20/01/2014. Fuente: los autores. 
 
 
Figura 10. Avance del 50% de la simulación p2. Día 31/03/2014. Fuente: los autores. 
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Figura 11. Culminación de simulación p2. Día 13/06/2014. Fuente: los autores. 
 
 
Figura 12. Culminación de simulación p3. Día 18/07/2014. Fuente: los autores. 
 
En la comparación entre las simulaciones p2 y p3 se observó que la variación entre los 
avances en ambas simulaciones va aumentando continuamente. Para el final de la obra la 
variación total fue de un 18.78% (100%-81.22%) lo que resultó en 1 mes y 5 días de 
diferencia. Durante el desarrollo de esta investigación se tuvo comunicación con la empresa. 
Sin embargo, se pudo notar que no hubo sincronía con las planificaciones propuestas, lo cual 
conllevó a ciertas diferencias con la obra.  
Por tanto, no se pudo realizar el modelo de la realidad para hacer una comparación con la 
simulación propuesta p3 (más ajustada a la realidad) ya que no se contaba con la información 
mínima necesaria para realizarla correctamente, es decir tiempos reales diarios en la obra. No 
obstante, los datos proporcionados por la empresa posteriormente sirvieron para hacer la 
siguiente comparación observada en la Tabla 1. Donde se puede notar que para algunos casos 
las fechas reales son similares a las de la propuesta p3. 
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Inicio después de la paralización 20/01/2014 20/01/2014 = 
Finalización de vaciado de losas Ciprés 04/02/2014 04/02/2014 = 
Finalización vaciado superestructura Apamates 04/03/2014 10/03/2014 6 días después 
Inicio vaciado superestructura Ciprés 05/03/2014 11/03/2014 6 días después 
Finalización vaciado superestructura Ciprés 23/03/2014 03/04/2014 11 días después 
Inicio de Urbanismo Apamates 03/03/2014 17/02/2014 14 días antes 
Finalización Urbanismo Apamates 09/04/2014 14/04/2014 5 días después 
Inicio Urbanismo Ciprés 17/06/2014 26/05/2014 22 días antes 








185 días hábiles 161 días hábiles 
Sin embargo, los siguientes casos difieren de las fechas estimadas: 
• Para el caso de finalización de vaciado de superestructuras Apamates, inicio y finalización 
de vaciado de superestructuras en Ciprés se presentó un pequeño retraso debido a que en 
varias oportunidades el camión de concreto faltó 2 veces por semana. 
• A pesar de que el inicio real del urbanismo en Apamates fue dos semanas antes de lo 
propuesto en p3 la fecha de finalización real ocurrió 5 días luego de la propuesta. Este 
hecho se debió a que durante la ejecución se presentaron interferencias entre las 
actividades de la obra, lo que generó retrasos e interrupciones en las actividades. Se 
considera que se pudo haber evitado de haber contemplado las fechas propuestas en p3. 
• La diferencia de fechas para el caso del urbanismo en Ciprés ocurrió debido a que, por 
decisiones internas de la empresa, Ciprés fue temporalmente paralizada para culminar otra 
etapa de la Urbanización (la cual no fue contemplada en esta investigación) y luego 
retomada hasta culminarla en la fecha señalada. 
5. CONCLUSIONES 
Al finalizar este trabajo de investigación se pudo notar la utilidad y beneficios del uso de un 
software dinámico para el modelado de una urbanización en tres dimensiones y tiempo real. 
La tecnología BIM y Construcción Virtual representan poderosas herramientas a nivel 
gerencial para un mejor control en las obras, reflejado en aumento de la calidad, coordinación 
y eficiencia en el diseño.  
Con el fin de mejorar el proceso constructivo de la urbanización se realizaron 4 simulaciones 
que permitieron visualizar diferentes secuencias constructivas que se podían seguir en la 
urbanización. Tomando en cuenta que el proceso de simulación 4D es bastante rápido y 
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sencillo, teniendo los planos y la programación, se pudo llegar a la conclusión de que es 
rentable invertir tiempo y recursos en la realización de modelos que representen las 
secuencias constructivas que permitan predecir las posibles incongruencias e interferencias, 
corrigiéndolas antes de la fase de ejecución del proyecto, reduciendo de esta manera tiempo 
de duración y costo de la obra. Esta situación fue probada en el estudio, debido a que al 
realizar el modelo basado en la planificación inicial de la empresa, se evidenciaron 
incongruencias de lógica secuencial y cantidad de recursos en la programación aportada por la 
compañía.  
Uno de los mayores problemas que se presentan en la actualidad en Venezuela es la dificultad 
para la adquisición de materiales de construcción y la demora en el despacho de estos, lo que 
ocasiona en muchos casos retrasos y/o aumento en la duración esperada de un proyecto. Este 
hecho puede llevar a pensar que la utilidad de la construcción virtual es limitada, sin embargo, 
con dicha herramienta se pudieron obtener los porcentajes de variabilidad entre una 
simulación ideal, sin la presencia factores externos, y una simulación más realista, tomando 
en cuenta problemas de despacho. Esto hace ver que dichos modelos realmente apoyan los 
objetivos de negocio que se planteen en el momento de realizarlos. 
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